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Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4

1 Systémová charakteristika BePr 1   6 mes 2.5.09 30.10.09

2 Vstupná analýza 1.1 4 mes 2.05.09 30.8.09

3 Charakteristika BePr. 1.2 3 mes 1.8.09 30.10.09

4 Vedecká konferencia 1.3. 2 dni 7.10.09 8.10.09

5 Identifikácia determinantov a činiteľov 2 10 mes. 1.11.09 31.8.10

6 Identifikácia determinantov 2.1. 4 mes. 1.11.09 28.2.10

7 Identifikácia činiteľov 2.2 6 mes. 1.3.10 31.8.10

8 Indikátory zmien 3 6 mes. 1.6.10 30.11.10

9 Skupiny indikátorov 3.1. 3 mes. 1.6.10 30.9.10

10 Kvantifikácia indikátorov 3.2. 3 mes. 2.9.10 30.11.10

11. Odborný seminár 3.3. 2 dni 6.10.10 7.10.10

12 Integrácia výsledkov 4 12mes. 1.12.10 30.11.11

13 Finalizácia výstupov 4.1. 10 mes. 1.12.10 1.9.11

14 Vedecká konferencia 4.2. 2 dni 12.10.1113.10.11

.

Manžment projektu

Príprava projektu 15 dní 17.3.09 31.3.09

Riadenie projektu 32 mes. 1.5.09 31.12.11

Pracovné porady 1 deň

Priebežné hodnotenia 

Tlač výstupov

Záverečná oponentúra

Začiatok Koniec

Komplexná metodika hodnotenia bezpečnostného prostredia

1 -x za 2 mes.
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